Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu)

Fundusze . v Unia Europejska
E Europejskie RZECZPOSPOIIta “zowsle. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 6 do SwWz — wzor umowy
(znak postepowania: 1T.271.2.2022)

Umowanr ......... 2022
W systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

W ANIU 2022 r. w Jastrzebiu
pomiedzy:
1. Gming Jastrzab z siedziba przy placu Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab, NIP: 799-196-53-56, REGON:

6702223741, zwang ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez Wojta Gminy Jastrzab — Pana Andrzeja
Brache, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty Wrzesien

2 z siedzibg: ... NIP , REGON
.......................................... zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, o nast¢pujacej tresci:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu zorganizowanym
w oparciu o Ustawe z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2020 z
pozniejszymi zmianami) — znak sprawy 1T.271.2.2022 - zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia w systemie
., zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej 1 na jej podstawie
wykonaniu robot budowlanych, pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej (PSP w
Nowym Dworze oraz OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu)”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre$la program funkcjonalno-uzytkowy oraz specyfikacja
warunkow zamoOwienia, ktére wraz z ofertg przetargowag Wykonawcy i harmonogramem prac stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej
starannosci.

4. Zadanie wspoiinansowane z FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV ,,Przej$cie na gospodarke niskoemisyjng” Dziatanie 4.2 ,,Efektywnos$¢ energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w §1 sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.:
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1. W ramach zadania ,,zaprojektuj” — nalezy opracowanie niezbednej do realizacji przedsigwzigcia
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z ewentualnym uzyskaniem decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje prac budowlano — instalacyjnych w zgodzie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane obejmujacych:

+ projekt budowlany,
+ projekt techniczny - w zakresie i stopniu uszczegdtowienia odpowiadajgcym dokumentacji
projektowej wykonawczej,
+ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci
niezbg¢dnych do zaprojektowania, wykonania robot budowlanych.

2. W ramach zadania ,, wybuduj” — nalezy wykonanie robot budowlano - instalacyjnych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji budowlanej i dokumentu pozwalajacego na realizacjg
prac, o ktorym jest mowa w powyzszym punkcie.

§3
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy z
Wykonawca.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy - w ciggu ... dni. Za dat¢ zakonczenia robot uwaza si¢ date
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy 1 przekazania dokumentacji
powykonawczej.

3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z sSwz Wykonawca wykona w terminie
umozliwiajacym prawidtowe wykonanie catosci zadania inwestycyjnego, nie dtuzszym niz 100 dni, liczac
od daty podpisania niniejszej umowy.

4. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zakonczy w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej.

5. Wykonawca ma prawo wystapi¢ o przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 2 powyzej W przypadku
zaistnienia jakiejkolwiek przestanki zdefiniowanej w § 13 ust. 2 pkt. 1) umowy.

6. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiajacego
w ciggu 3 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana terminu moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong na pismie W formie aneksu do
umowy.

§4
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscig i iloécig
robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ... posiadajacy
uprawnienia budowlane o specjalnosci ................. nr ............... zdnia ................. , pozostajacy w ciaglej
dyspozycji przez czas realizacji robot budowlano instalacyjnych.
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.:
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§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.
3.
4.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t, w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot.
3.
4. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ustawie z

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1570 ze zm.), okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji. Kazdorazowo z utylizacji odpadéw, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu karty odpadow.

Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
Prawo ochrony $rodowiska i O odpadach.

. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty

ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialdéw i1 urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.

24,
25.

26.
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawcze;j.
Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci.

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy w wysokosci nie mniejszej niz 1.500.000,00 zi., przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ aktualng oplacong polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy
posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWz.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Opracowanie uzgodnienie z Zamawiajagcym w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegdtowego (do
okresow tygodniowych) harmonogramu rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i
robot oraz terminy realizacji. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Zamawiajacy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu stron
umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin koficowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

§7

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg calkowite

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ... zh, (stownie: ... ), wWtym:

a) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:
.......................... zt, (stownie: ..................),

b) wynagrodzenie ryczaltowe za roboty budowlane wynosi brutto: ... zt, (stownie:
.......................... ).

W podziale na budynki przedstawia si¢ to nast¢pujaco:
a) Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jastrzebiu i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu - cena

BIUEO oo zt, w tym podatek VAT ... zt (stownie brutto:

............................................................................................................................................................................................................................................. zh),

w tym wysoko$¢ wynagrodzenia zwigzanego z:

+ pracami projektowymi wynosi brutto ... zt (stownie brutto: ...,
............................................................................................................. )
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11.
12.
13.
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+ realizacjg robot budowlano — instalacyjnych wynosi brutto ... zt (stownie brutto:
............................................................................................................................................................. ).

b) Budynek Publicznej Szkolty Podstawowej w Nowym Dworze - Cena Brutto ...
zt, w tym podatek VAT ... zb (stownie bBrutto: ...,
...................................................................................................................................................................................................................... zb), w tym
wysoko$¢ wynagrodzenia zwigzanego z:

+ pracami projektowymi wynosi brutto ... zt (stownie Drutto: ...,
............................................................................................................. )

+ realizacjg robot budowlano — instalacyjnych wynosi brutto ... zt (stownie brutto:
............................................................................................................................................................. ).

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane

zrealizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujgte, a niezbedne do

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunig¢cia wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie

prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan

geologicznych 1 opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkoéw

technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe,

zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdbw na miejsce robot,

utylizacja materialdw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu nie moze by¢ podstawa do

zadania Wykonawcy zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaplata z tytutu wzrostu cen materiatow, energii, paliw,

kosztow robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia.

Platnos$¢ z tytulu wykonania zamowienia okreslonego umowa, realizowana bedzie;

a) faktura czgsciowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysoweyj;

b) fakturg koncowa (wystawiong po zakonczeniu realizacji wszystkich prac budowlano — instalacyjnych
i dokonaniu przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru).

Faktura czeSciowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej moze zostaé wystawiona po

zakonczeniu etapu projektowego zamoOwienia i1 uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowg (jesli dotyczy), potwierdzonego protokotem odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego

wraz z pozwoleniem na budowe — w wysokosci okreslonej w ust. 1a.

. Faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu i dokonaniu bez zastrzezen odbioru

dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po catkowitym zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
koncowym inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy — W
wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej pomniejszonej 0 sumaryczng warto$¢ faktur cze$ciowych, o
ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyze;j.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej dorgczenia wraz z

dokumentami rozliczeniowymi (w przypadku faktury koncowej - protokotu odbioru koncowego wraz z
dokumentacja powykonawcza).

Dniem platnosci jest dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia zaplaty do banku, w ktorym
prowadzony jest rachunek Zamawiajacego.

Zaptata faktur b¢dzie dokonywana na konto Wykonawcy numer: ... .

Bez zgody Zamawiajgcego nie mozna dokona¢ cesji naleznosci wynikajacych z tej umowy.

W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcow - przy ptatnosciach obowigzujg rowniez
zasady wskazane w § 11 (Podwykonawstwo).
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15.
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17.

18.
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20.
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22,

23.
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Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposob kalkulacji ceny ryczaltowe;.
Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego w zakresie robot budowlanych (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zaméwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikoéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, nalezy wykona¢ jako szczegoétowy zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;
2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp
(zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakreséw
robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2)
W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okre§lonych w ust. 17 pkt 2) lub 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 14 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedlug kwartatu obowiazujacego,
w ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa
todzkiego w podziale na poszczegolne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartalu obowiazujacego, w ktorym
zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa todzkiego) za
okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ow.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te bedg stanowi¢ normy zawarte w
KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towar6éw i ustug (tj. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pézn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dzialajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamodwieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1 Rozporzadzenia Ministra
Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktore moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzacego do przesylania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesylanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wytaczeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem PEF jest
zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego, umozliwiajagcego zamawiajacemu
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terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy
informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: pn.,
§r., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze w godzinach innych niz wymienione
powyzej, uznaje si¢, ze faktura ta zostata dorgczona w nastepnym dniu roboczym.
Kazdorazowym warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 437 ustawy pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug. Pod pojeciem dowodéw, o ktorych jest mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy rozumie, co najmnie;j:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zaplacie naleznosci na rzecz podwykonawcow;

b) oswiadczenie podwykonawcow o stanie rozliczen z Wykonawca,

c) dowdd zaptaty przez Wykonawce naleznosci, tj. potwierdzenie dokonania przelewu, wraz z

korespondujaca z przelewem kopig zaptaconej faktury.

§8
Odbiory

1. Odbiodr przedmiotu umowy - dokumentacji budowlanej

1.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu zaakceptowang przez niego calosé
opracowania w terminie do 100 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru catosci opracowania
dokumentacyjnego wraz z pozwoleniem na budowe lub/i zgloszeniem robot nie wymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe.

1.3. Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

1.4. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia i natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajacego o terminie wykonania uzupetnienia.

1.5 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji budowlane;,
jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach 1 usterkach
dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej

2.1. Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze za dokumentacj¢
projektowa, przechodzg na Zamawiajacego wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przygotowanej
dokumentacji, w tym jej elementéw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbgdnych
Zamawiajacemu do korzystania z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania
zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci przedmiotu
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez
Wykonawce materialow oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, czyli z chwilg dokonania przez Zamawiajacego wymaganych ptatnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszelkich znanych w
dniu podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catosci lub w czgéci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

stosowania, przekazywania 1 przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenia nowych wersji i1 adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana ukladu lub

jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalania przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowania przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechniania przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publicznego wykonywania i publicznego odtwarzania,

8) wprowadzania dostarczanych materialow do witasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej,

badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzania do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawiania,
11) wyswietlania.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
z chwilg dokonania przez Zamawiajacego wymaganych platnosci, Wykonawca wyraza zgode na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej
umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

Wykonawca wyraza niniejszym nicodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie
korzystac z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich przej$cia na
Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytulu
osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego
nastepcoOw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacjg projektowag Wykonawca sktada
stosowne o$wiadczenie.

3. Odbidr przedmiotu umowy - odbiory robot budowlanych:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Odbiory poszczegodlnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywac si¢ beda w okresach

wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zalgcznik do niniejszej

umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe za wykonanie czesci robot,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym

podjecie dziatah przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie, bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego, nie p6zniej niz na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy

(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nast¢pujace

dokumenty:
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1) dziennik budowy,

2) geodezyjny pomiar powykonawczy - mapy w skali 1:500 zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Szydtowcu,

3) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy (kierownikéw robot budowlanych) o zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi przepisami i normami,

6) dokumenty (deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
karty charakterystyki wyrobow budowlanych, atesty higieniczne itp. dokumenty) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) - opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét,

7) pozostate dokumenty w szczegdlno$ci autoryzacje 1 deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

3.7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

3.8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

3.9. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje si¢
date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym
mowaw § 7ust. 1,tj. ... zt (stownie zlotych .................. Yw formie ...

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pokrycia z zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym w okresie rekojmi, a w szczegolnosci:

1) zaptaty kar umownych lub odszkodowan,
2) pokrycia kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy nie
pozniej, niz 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wymaga, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji.
Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz termin realizacji umowy i termin r¢kojmi, kazdy
z nich powigkszony o 60 dni. Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajacemu ztozenie zadania wyplaty z
gwarancji az do ostatniego dnia jej obowigzywania.

5. Gwarancja musi réwniez zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
dostaw, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
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stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migedzy Zamawiajagcym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta,

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja kompetencji sadu powszechnego witasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Z dokumentow zatgczonych do gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania Gwaranta
przez osoby podpisane pod gwarancjg.

7. Tres¢ gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptlaty catosci lub cze$ci kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
najmniej 30 dni naprzdd przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegolno$ci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia
przedmiotu umowy;,

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pdzniej niz, w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi:

1) 70% kwoty w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§10
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne. Wykonawca
ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot - w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
zakonczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 umowy.

d) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 umowy za kKazdy dzien zwloki
liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 26 umowy.

2. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 za kazde zdarzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach

a) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 15
ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2
umowy,

) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktoérej mowa w § 15 ust. 3 umowy —
w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3
umowy.

d) za zwloke w przekazaniu kopi umowy z podwykonawca — w wysokosci po 500 zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 6 umowy.

. Strony ustalajg iz maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar z w/w tytutdéw nie przekroczy 30% warto$ci

umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z przyslugujacego Wykonawcy wynagrodzenia

umownego, okreslonego w § 7, poprzez stosowne obnizenie o wysoko$¢ kary. Zamawiajacy potraci z

faktury konicowej ewentualne naleznosci z kar umownych.

§11
Umowy o podwykonawstwo
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ caly zakres robot wiasnymi sitami lub (niepotrzebne zdanie
wykreslic).
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastgpujacy zakres robot wihasnymi sitami ... ,
Stanowiacy ... % wartosci robot, a pozostaly zakres robot ... zobowiazuje si¢ wykonac
przy pomocy podwykonawcoOw: ... , za ktorych dziatania ponosi odpowiedzialnos¢. Do
zawarcia umowy z podwykonawca stosuje sie przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania robot, dostaw, ustug innym osobom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci — art. 647(1) KC stosuje si¢ odpowiednio.
. W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu
pismo-wniosek wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 6 dni roboczych liczac od dnia przekazania pisemnego
powiadomienia o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawca przez Wykonawcg zobowigzuje si¢ do
przekazania zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo. Powyzsze zasady dotycza réwniez wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.
. Wskazanie przez Zamawiajgcego zmian w umowie lub sprzeciwu do umowy jest rownoznaczne z nie
wyrazeniem zgody na zawarcie umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawce.
. W przypadku zmiany podwykonawcy, na ktérego zasoby powoltywat si¢ Wykonawca, Wykonawca moze
zatrudni¢ innego podwykonawce lub wykona¢ roboty, ktore pierwotnie miat wykona¢ podwykonawca,
samodzielnie. Musi wowczas wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
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samodzielnie spelnia wymagania Zamawiajagcego w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia objetego niniejszg umowa.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni (liczenie dni zgodne z Kodeksem cywilnym) od
daty jej podpisania. Wskazane zobowigzanie dotyczy nie tylko umow zawieranych z podwykonawcami
na realizacj¢ robot budowlanych, ktorych proces uzgadniania zostat opisany w powyzej, ale rowniez na
realizacje¢ podzlecanych dostaw oraz ustug. W projekcie umowy o podwykonawstwo, o ktorym jest mowa
w zdaniu poprzednim winien zosta¢ okreslony termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 14 dni
liczac od dnia wystawienia faktury.

7. W przypadku powierzenia cz¢$ci wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaplaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaplate tych wynagrodzen — do wysokos$ci wynagrodzen niezaptaconych.
Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcoOw niezaspokojonych przez
Wykonawce, opartych na przepisie art. 647(1) §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia
wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

8. W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, wyltaczng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy ponosi Wykonawca.

9. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu lub cesji.

10. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow
potwierdzajacych fakt zaptaty wynagrodzenia w pelnym wymiarze dla wszystkich podwykonawcow.

11. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy wynagrodzenia Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania bezposredniej zaplaty tylko tym podwykonawcom, ktdrzy zawarli umowy
0 podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

12. Wszelkie zasady okreslone w niniejszej umowie dotyczace podwykonawcow dotycza takze umow z
dalszymi podwykonawcami w tym takze z podwykonawcami realizujgcymi dostawy lub ushugi .

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.................. miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.
2. Gwarancja jako$ci dokumentacji budowlane;:

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma
wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a W
szczegbdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno — budowlanych.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego uzupetiania
elementow 1 szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w
trakcie realizacji robot budowlanych objetych zamoéwieniem.

2.3. Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwa dokumentacj¢ projektowa przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy:

a/ bezwzglednego usuniecia wad oraz uzupetlnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego
koszt bez wzgledu na ich wysoko$¢ lub
b/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

12/23



Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu)

2.4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek nie osiggnigcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametréw zgodnych z normami i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osoéb trzecich, powstale
w zwigzku z opracowang dokumentacjg projektowa.

3. Gwarancja jakosci 1rekojmi przedmiotu zamowienia:

3.1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.

3.2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

3.4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

3.5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
5. Wzér Karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 5 do przedmiotowej umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamdwien
publicznych. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, przy czym w przypadkach okreslonych w § 3 zmiana
winna nastapi¢ w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyrokow sadowych lub innych wiladczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organdw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
wykonawce) lub niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczb¢ dni wstrzymania realizacji
umowy wynikajacej z tych okolicznos$ci i w okresie umozliwiajacym prawidtowe wykonanie robot,

b) przestojow spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumyslnych uszkodzen lub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub blednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych

okolicznosci,
C) przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajacych prowadzenie projektowania lub robot — o liczbe dni oczekiwania na

dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajacego,

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegoélnych mediéw przekraczaja terminy
ustawowe 1 nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczb¢ dni przekroczenia
termindéw ustawowych,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
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f)

okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia termindéw wynikajacych z
przepisow prawa,

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw
fizycznych, to jest takich warunkéw podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktore sa
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntéw, znaczgco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci 1 instalacji podziemnych,

0) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpi¢

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po
sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

h) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpic

)

w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zZadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedhuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publiczne;j, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedhuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbgdnych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktow administracyjnych — o ile
usunigcie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

K) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpic¢

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

przedluzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, moze nastgpic
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i1 wiladz
samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedluzenie terminu wykonania zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
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oczekiwania oraz w przypadku zmiany umow zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucja Zarzadzajacg, w szczegoélnos$ci zmiany postanowien
umowy o0 dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;,

m)w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majagcym bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia
stron umowy,

n) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkow ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia
— 0 czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

0) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy moze nastgpi¢ w
przypadku przedhuzajacego si¢ postepowania majacego na celu wybdr wykonawcy zamowienia
publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie begdzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postgpowania ponad zaktadane 40 dni.

p) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy moze nastgpi¢ w
przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, wykonania wigkszej niz
wskazanej w programie funkcjonalno — uzytkowym ilosci robdt lub innych robot nie
wyszczegolnionych w tymze programie, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy techniczne;.

2) W pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy maksymalnie
do 30% wartosci umowy W przypadku stwierdzenia, ze roboty uj¢te w PFU nie s3 niezbedne do
wykonania.

b) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

C) zmiany os6b pehliacych funkcje wskazane w § 4 umowy pod warunkiem, ze nowe osoby beda
spetnialy warunki udzialu 1 kryteria oceny ofert, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia zmianie ulegng przepisy
podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od
umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznos$¢
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 436 pkt 4) lit.
b) ustawy polegajacg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czgsci
zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub
nowych przepiséw (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem
VAT).

e) zmiany zakresu robot lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem wlasciwego Konserwatora Zabytkéw wskazujagcym na koniecznos$é
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majagcym bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia
stron umowy,
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g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sie, na

zasadach okreslonych w ustawie — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w post¢gpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatow 1 urzadzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, ze:

+ wynika¢ bedg z konieczno$ci usuniecia btedow w PFU lub obiektywnej koniecznosci
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU;

+ przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaly wycofane z
produkcji;

3. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towarow 1 ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia
za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawcg.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamowienia przez ~Wykonawcg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokosc¢ tych kosztow.
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych 1 ma wpltyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac,
ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piS§mie szczegdlowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celoéw podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) cze§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy pomigdzy nowa warto$cig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardéw 1 ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke 1 warto§¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

§14
Warunki odstapienia od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcemu przystuguje - w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od ostatecznego terminu realizacji umowy, o ktérym jest mowa w § 3
ust. 2 umowy - prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,
1.2. zostanie ogloszona upadtos¢ Iub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
1.4. Wykonawca przerwat realizacj¢ i przerwa trwa dluzej niz 7 dni;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajagcego obowigzujg nastgpujace obowigzki
szczegdlowe:
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3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego, w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy,
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Zamawiajacego w przypadku odstgpienia od umowy z powodow okreslonych w punkcie 1.1 oraz na
koszt wlasny w przypadku odstgpienia od umowy z powoddéw okre§lonych w punktach: 1.2, 1.3,
1.4. Jezeli Wykonawca odmowi wykonania zabezpieczenia robot lub nie wykona zabezpieczenia w
uzgodnionym terminie, to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie zabezpieczenia robdt innemu
wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach okreslonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.

3.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw i konstrukcji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego niezwtocznego odbioru robdt przerwanych
oraz roboOt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada; a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

3.5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§15
Klauzula zatrudnienia
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, przez caty okres realizacji
zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoéwienia wskazanym w § SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé gospodarczg W postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkoéw pracownika.
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia osob wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej
zmiany.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymog6éw | dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzaniakontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Kary, o ktorej mowa w § 10 ust. 3 pkt a) lub odpowiednio w § 10 ust. 3 pkt
b) lub odpowiednio w § 10 ust. 3 pkt c) umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly okres realizacji zamdowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca—podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tegoprzepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umows, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bgda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (0 ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak
I PO jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbgednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ Z obowigzkow okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbg¢dnej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pdzniej nizw ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
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postanowieniaumowy, wtym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbgedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na Wykonawcg.

13. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

14 Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materialow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne™).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagaloby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupekienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17
Postanowienia ogolne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot, odpowiednim do
rozpoznawania tych sporow jest wtasciwy rzeczowo dla Zamawiajacego sad powszechny.

§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Prawa Zamowien Publicznych, Ustawy o wyrobach budowlanych.
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2. Ustala si¢, ze o wszystkich zmianach strukturalnych oraz wtasnosciowych podmiotéw zawierajacych
umowg strony beda si¢ wzajemnie informowaty.
3. Nastegpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ umowy w
podanej ponizej kolejnosci ich waznosci:
v’ umowa,
v" Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
v' specyfikacja warunkow zamdwienia (swz),
v" oferta Wykonawcy,
v harmonogram rzeczowo-finansowy.

§19
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy oraz dla Zamawiajacego.

§ 20

Zatacznikami do umowy s3:
1) specyfikacja warunkow zamowienia,
2) program funkcjonalno - uzytkowy,
3) oferta Wykonawcy,
4) harmonogram rzeczowo - finansowy,
5) wzor karty gwarancyjnej,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy

Wzor karty gwarancyjnej
Karta gwarancyjna  jakosci  obiektu budowlanego/ wykonanych rob6t budowlanych  sporzadzona
W ANIU e
L. ZAMAWIAJGCY: +ueeeueeeieeitiriie ittt attes careasttasteess e st bt e bt et e abee feesbseasseaseeabeease e et e abee s Heabeebeeabeenreenreenreenneeas
2. WYKONAWCE: ....eceeiiiiieie ettt ettt bt £kt b e s e e et e bt sb e n bbb e abe benbeseabeateab e benn e s eneareas
3. Umowa (Nr, Zdnia). .....cc.ccevevviveiiiennns
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ..........cccceeveeeveeenennen. MIESIAC. cveenveerieeeeieeieerieenes TOK v
7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budoweg, umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot;

7.3. Okres gwarancji Wynosi. .....ccecceeeeereereeneennens lat, liczac od dnia obustronnego podpisania bez uwag protokotu
koncowego odbioru.

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
ostatecznym.

7.5. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — niezwlocznie,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad w obu
elementach.

7.7 W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeséci robot budowlanych na
nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia
wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.9 Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale na skutek:

a) silty wyzszej, pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowej 1 strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkoéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Przyjmujacy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajacego:

................................................................................................................................................................ (podpis)
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